

УТВЕРЖДЕНО  
 Директор МБОУ «ДСОШ № 2»  
 Н.Н. Стерхова  
 25.05.2022



**Дорожная карта объекта социальной инфраструктуры  
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МПН  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»  
 на 2022-2030 г.г.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	Номер доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ****	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7		1. Приведение к нормативам коридора (ширина контрольного пропускного устройства для пропуска инвалидов на колясках, проходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине) 2. Декор полов и площадок в коридоре независимо от того, какой материал применен, рекомендуется сочетать с разметкой путей движения, зон ожидания, обеспечивая при этом доступимую контрастность. 3. Приведение поручней в соответствии с п. 6.2.12 СП 59.13330.2016.	Подготовка проектно-сметной документации, ремонт. Подготовка проектно-сметной документации, маркировка.	Объект бюджет МПН (К, О, С, Г)	Согласно локальному сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2022 г. Подготовка проектно-сметной документации. ноябрь-декабрь 2022г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе

**2022 год работа с путями движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**

						4. Установка на участках пола на коммуникационных путях перед открытыми лестничными маршами тактильно-контрастные предупреждающие указатели. 5. Приведение в соответствие дверей, дверных ручек в здании с СП 59.13330.2016. 6. Промаркировать прозрачные плотные двери.	

### 2023 год работа с путями движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

2.	Нежилое здание, муниципальное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Приведение к нормативам коридора (ширина контрольно-пропускного устройства для пропусков инвалидов на колясках, проходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине)</li> <li>2. Декор полов и площадок в коридоре независимо от того, какой материал применен, рекомендуется сочетать с разметкой путей движения, зон ожидания, обеспечивая при этом допустимую контрастность.</li> <li>3. Приведение поручней в соответствии с п. 6.2.12 СП 59.13330.2016.</li> </ul>	Подготовка проектно-сметной документации, строительство. Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт. Подготовка проектно-сметной документации, маркировка.	Объект будет доступен для МПН (К, О, С, Г)	Согласно локально-сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2023 г. актуализация проектно-сметной документации.  Март-май 2023 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)
июнь-октябрь 2023 года ведение работ									

				<p>4. Установка на участках пола на коммуникационных путях перед открытыми лестничными маршами тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p> <p>5. Приведение в соответствие дверей, дверных ручек в здании с СП 59.13330.2016.</p>						<p>ноябрь-декабрь 2023г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 2024 год работа с входом (выходом) в здание

<p>3. Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»</p>	<p>618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7</p>		<p>1. Ремонт центрального крыльца, пандуса в соответствии п. 5.1.14 СП 59.13330.2016</p> <p>2. Установка поручней лестниц с обеих сторон лестничного марша в соответствии ГОСТ 51261-2017.</p> <p>3. Покрытие лестниц с целью выравнивания поверхности пути.</p> <p>4. Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед внешней лестницей для инвалидов с нарушением зрения.</p> <p>5. Входная площадка (перед дверью) поверхность покрытия ее должна быть твердая, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% в соответствии с СП 59.13330.2016.</p> <p>6. Реконструкция входной двери в соответствии с СП 59.13330.2016 (хорошо опознаваема и имеет символ, указывающий на их доступность, наличие контрастной маркировки на</p>	<p>Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт</p> <p>Реконструкция, подготовка проектно-сметной документации, строительство нового.</p>	<p>Объект будет доступен для МГН (К,О,С,Г)</p>	<p>Согласно локально-сметным расчетам</p>	<p>Федеральный, муниципальный бюджет</p>	<p>Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна</p>	<p>Январь, февраль 2024 г. Подготовка проектно-сметной документации.</p> <p>Март-май 2024 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)</p> <p>июнь-октябрь 2024 года ведение работ</p> <p>ноябрь-декабрь 2024 г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе</p>
---	---	--	--	---	--	---	--	---	---


### 2025 год работа с территорией, прилегающей к зданию (участку)

4. Нежилое здание, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7					Путь движения на территории: 1. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц, с целью выравнивания поверхности пути до лестницы. 2. Приведение к нормативам продольного уклона путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, поперечный уклона. 3. Скамейки для инвалидов, в том числе для слепых. 4. Установка системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. 5. Установка тактильно-контрастных указателей, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей для инвалидов с нарушением зрения.	Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.  Подготовка проектно-сметной документации, строительство	Объект будет доступен для МГН (К,О,С,Г)	Согласно локально-сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2025г. Подготовка проектно-сметной документации.  Март-май 2025 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)
											июнь-октябрь 2025 года ведение работ	
											ноябрь-декабрь 2025г. приемка работ и сдача отчетов, о проделанной работе	

### 2026 год работа с территорией, прилегающей к зданию (участку)

5. Нежилое здание, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7					Путь движения на территории: 1. Установка наружной лестницы в соответствии с нормативами (ГОСТ Р 51261-2017).	Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.	Объект будет доступен для МГН (К,О,С,Г)	Согласно локально-сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна,	Январь, февраль 2026 г. Подготовка проектно-сметной документации.  Март-май 2026 года
---	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---

«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»			Подготовка проектно-сметной документации, строительство			зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)  июнь-октябрь 2026 года ведение работ  ноябрь-декабрь 2026 г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе
--	--	--	---	--	--	--	--

### 2027 год работа с системой информации на объекте

6. Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7	<p>1. Установка информационной тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей, при входах в здания массового посещения</p> <p>2. Установка визуальной информации с указанием направления движения.</p> <p>3. Создание системы звукового ориентирования обеспечивающая указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.</p> <p>4. Установка визуальных средств информации. Информационные стенды.</p> <p>5. Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с</p>	Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.	Объект будет доступен для МГН (К,О,С,Г,У)	Согласно локально-сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджет	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2027г. Подготовка проектно-сметной документации.  Март-май 2027 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)  июнь-октябрь 2027 года ведение работ.  ноябрь-декабрь 2027г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе
--	--	---	---	---	------------------------------------	-----------------------------------	---	---


2028 год, работа с входом (выходом) в здание

6.	Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7			Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.	Объект будет доступен для МГН (К,О,С,Г, У)	Согласно локально-сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора по АХЧ Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2028 г. Подготовка проектно-сметной документации. Март-май 2028 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион) июнь-октябрь 2028 года ведение работ. ноябрь-декабрь 2028г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе
					7. Установак информационной тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей, при входах в здания массового посещения					
					8. Установак визуальной информации с указанием направления движения.					
					9. Создание системы звукового ориентирования обеспечивающая указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.					
					10. Установак визуальных средств информации.					
					Информационные стены.					
					11. Установак информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаються рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м в соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330.2016					
					12. Окрашивание поручней, и других опорных					

<b>2029 год работа с зоной целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>										
6.	Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7	1. Кабинетная форма обслуживания - в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 установить: ширину, высоту дверного проема, дверные ручки для МГН. 2. Приобретение специальной мебели для занятий с МГН в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.  Подготовка проектно-сметной документации, приобретение мебели.	Объект бюджет доступен для МГН (К,О,С,Г, У)	Согласно локальным сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам. директора Матвеева Ирина Владимировна	Январь, февраль 2029г. Подготовка проектно-сметной документации.  Март-май 2029 года подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)	июнь 2029 года закупке мебели  июль-октябрь 2029 года ведение работ.  ноябрь-декабрь 2029г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе
<b>2030 год работа с санитарно-гигиеническими помещениями</b>										
6.	Нежилое здание, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	618740, Пермский край, г. Добрянка, пер. Строителей, 7	1. Приведение туалетной комнаты в соответствие СП 59.13330.2016 2. Приобретение санитарно-технического оборудования	Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт.	Объект бюджет доступен для МГН (К,О,С,Г, У)	Согласно локальным сметным расчетам	Федеральный, муниципальный бюджеты	Директор Стерхова Наталья Николаевна, зам.	Январь, февраль 2030 г. Подготовка проектно-сметной документации.	Март-май 2030 года

«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2»			<p>3. Установка со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом).</p> <p>4. Обустройство водопроводных кранов с рычажной ручкой, при возможности - с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа.</p>					директора Матвеева Ирина Владимир овна	подготовка к строительству, текущему ремонту, реконструкции (заключение договоров, аукцион)  июнь-октябрь 2030 года ведение работ.  ноябрь-декабрь 2030г. приемка работы и сдача отчетов, о проделанной работе
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--